



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO	VALOR DA OBRA	DATA: 09/01/2025
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 Mês
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUT/2024 - SEM DESONERAÇÃO, TABELA SINAPI - MG - 11/2024 - SEM DESONERAÇÃO	R\$ 30.861,72	FOLHA Nº: 01/01

LOCAL: ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO CERÂMICA

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	9,13%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.816,25	R\$ 2.816,25
3	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	Físico %	90,87%	100,00%
		Financeiro	R\$ 28.045,47	R\$ 28.045,47
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 30.861,72	R\$ 30.861,72

Observações:

JULINÁDIA E SILVA LIMA FIRMINO
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 196.812/D

GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA
Prefeito Municipal