

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO		VALOR DA OBRA	DATA: 16/01/2025		
OBRA: Recuperação de base			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 Mês		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUT/2024 - SEM DESONERAÇÃO, TABELA SINAPI - MG - 11/2024 - SEM DESONERAÇÃO		R\$	23.340,09	FOLHA Nº: 01/01	
LOCAL: RUA DR. CÂNDIDO, RUA FRANKLIN PROCÓPIO					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1,00	RECUPERAÇÃO DE BASE	Físico %		100,00%	100,00%
		Financeiro		R\$ 23.340,09	R\$ 23.340,09
TOTAL		Físico %		100,00%	100,00%
		Financeiro		R\$ 23.340,09	R\$ 23.340,09
<hr/> JULINÁDIA E SILVA LIMA FIRMINO Engenheira Civil CREA/MG Nº: 196.812/D <hr/>				Observações:	
<hr/> GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA Prefeito Municipal <hr/>					